

# OBJECTIF 3 – GESTION DE PROJET

Diagramme de Gantt du site de présentation de projet pour l'IUT de Metz commandé par Mme Spengler.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
étape	Libellé	durée	AVRIL																													
1	Objectif 1 comparatif de plusieurs outils gratuits de travail collaboratif en ligne	11																														
2	Objectif 2 : enquête sur différents sites	23																														
3	Objectif 3 : lister les tâches + réalisation de Gantt	7																														
4	Objectif 4 et 8 : Rédaction du CDC	18																														
5	Objectif 5 : série de questions	15																														
6	Objectif 6 : configuration espace de travail	2																														
7	Objectif 7 : Comparatif logiciel de planification de projets	7																														
8	Maquette/Squellette UL	4																														
9	Maquette/Squellette Perso	4																														
10	Charte Graphique UL	4																														
11	Charte Graphique Perso	4																														
12	Rassemblement des Ressources	2																														
13	Objectif 9 : HTML UL	12																														
14	Objectif 9 : CSS UL	12																														
15	Objectif 9 : HTML Perso	12																														
16	Objectif 9 : CSS Perso	12																														
17	Validation par la cliente	1																														
18	Vérification/Optimisation	1																														
19	Objectif 10 : Rapport	2																														
20	Objectif 11 : soutenance	1																														

Ethan,Axel,Nicolas

Eric Hugo

TOUT LE MONDE

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
étape	Libellé	durée	MAI																														
1	Objectif 1 comparatif de plusieurs outils gratuits de travail collaboratif en ligne	11																															
2	Objectif 2 : enquête sur différents sites	23																															
3	Objectif 3 : lister les tâches + réalisation de Gantt	7																															
4	Objectif 4 et 8 : Rédaction du CDC	18																															
5	Objectif 5 : série de questions	15																															
6	Objectif 6 : configuration espace de travail	2																															
7	Objectif 7 : Comparatif logiciel de planification de projets	7																															
8	Maquette/Squellette UL	4																															
9	Maquette/Squellette Perso	4																															
10	Charte Graphique UL	4																															
11	Charte Graphique Perso	4																															
12	Rassemblement des Ressources	2																															
13	Objectif 9 : HTML UL	12																															
14	Objectif 9 : CSS UL	12																															
15	Objectif 9 : HTML Perso	12																															
16	Objectif 9 : CSS Perso	12																															
17	Validation par la cliente	1																															
18	Vérification/Optimisation	1																															
19	Objectif 10 : Rapport	2																															
20	Objectif 11 : soutenance	1																															

CLAUSE Axel - ROBERT Nicolas - VISINI Ethan - WOILLARD Eric - DI PAOLO Hugo

Ethan,Axel,Nicolas  
Eric Hugo  
TOUT LE MONDE

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
étape	Libellé	durée	JUIN																													
1	Objectif 1 comparatif de plusieurs outils gratuits de travail collaboratif en ligne	11																														
2	Objectif 2 : enquête sur différents sites	23																														
3	Objectif 3 : lister les tâches + réalisation de Gantt	7																														
4	Objectif 4 et 8 : Rédaction du CDC	18																														
5	Objectif 5 : série de questions	15																														
6	Objectif 6 : configuration espace de travail	2																														
7	Objectif 7 : Comparatif logiciel de planification de projets	7																														
8	Maquette/Squelette UL	4																														
9	Maquette/Squelette Perso	4																														
10	Charte Graphique UL	4																														
11	Charte Graphique Perso	4																														
12	Rassemblement des Ressources	2																														
13	Objectif 9 : HTML UL	12																														
14	Objectif 9 : CSS UL	12																														
15	Objectif 9 : HTML Perso	12																														
16	Objectif 9 : CSS Perso	12																														
17	Validation par la cliente	1																														
18	Vérification/Optimisation	1																														
19	Objectif 10 : Rapport	2																														
20	Objectif 11 : soutenance	1																														

CLAUSE Axel - ROBERT Nicolas - VISINI Ethan - WOILLARD Eric - DI PAOLO Hugo

Objectif 2 – Gestion de Projet – 2020-2021



Ethan,Axel,Nicolas  
Eric Hugo  
TOUT LE MONDE

CLAUSE Axel - ROBERT Nicolas - VISINI Ethan - WOILLARD Eric - DI PAOLO Hugo

Objectif 2 – Gestion de Projet – 2020-2021